

แบบรายงานผลบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ไตรมาส 2/2561

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิเคราะห์ความเสี่ยง		ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 2/2561		
หัวข้อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				ผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)							
1. ไม่สามารถจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ได้	1.1 ข้อมูลที่นำไปใช้ในการนำเสนอต่อภาคพัฒนา และคณะรัฐมนตรีไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณ	กรม: ให้ความเห็นชอบในหลักการและ สทท. ดำเนินการตามแผนงาน New Research Reactor หมายเหตุ ตัวชี้วัดควรเปลี่ยนเป็นการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก รวท. เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ New Research Reactor และการทำ EHIA (สามารถจัดจ้างเสร็จภายในไตรมาส 3)	31 ธันวาคม 2560	คณะทำงานฯ	รวท.ท. ได้รับเอกสารข้อเสนอโครงการจาก สทท. แล้ว และมีข้อสั่งการให้ สทท. หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่กับปศุสัตว์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่จันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561		1.1 สทท. ได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ แล้ว ดังนี้ มีการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการด้านที่ตั้งและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการพัฒนาศึกษาภาพการแจ้งขัณฑ์ด้านการแพทย์อุตสาหกรรม วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 1.2 มีการอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.3 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของการจัดจ้างวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดของเขตนงานแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบใน ขอบเขตงาน
	1.2 การไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องนิวเคลียร์ และยังไม่มีมีส่วนร่วม รัฐวิสาหกิจกรมของ สทท. อย่างแท้จริง	จัดทำประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอองครักษ์ ให้ได้ทุกหมู่บ้าน (100%) และผลการวิเคราะห์ EHIA เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	30 กันยายน 2561	ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์	ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐภายในพื้นที่อำเภอองครักษ์ เพื่อเตรียมแผนการสร้างควมเข้าใจเรื่องการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ตัวใหม่ และเตรียมแผนการจัดทำประชาคม (รณการหรือในข้อ 1.1)		จัดการดำเนินการทำประชาคมควมทราบความชัดเจนในการทำ EHIA เสียก่อน เพื่อให้เกิดผลและประสิทธิภาพต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการรับฟังความเห็นของ EHIA
2. การบริหารโครงการสำคัญไม่สำเร็จตามแผนดำเนินงาน	2.1 ไม่สามารถขออนุญาตห้องปฏิบัติการโครงการจัดตั้งศูนย์โคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์ ได้ทันตามกำหนดการ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100	30 กันยายน 2561	คณะทำงานฯ	1. งานในงวดงานที่ 1 ได้รับการรับรองแบบร่าง (layout) ของส่วนที่ใช้ผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ในการผลิตยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือการแก้ไขสัญญาและส่งมอบงานเนื่องจากแบบที่ได้รับการรับรองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบที่ได้มีการลงนามในสัญญา 2. ติดตามความก้าวหน้าของปริมาณงานที่ต้องส่งมอบตามงวดที่ 2 ซึ่งมีกำหนดการส่งมอบตามสัญญาในวันที่ 5 เม.ย. 61		แบบก่อสร้าง (Construction Drawing) ในส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานและกำลังสิ้นแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกรอื่นของอนุญาตก่อสร้างส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานและกำลังรังสี (Construction Permit: CP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานที่กำหนดต้องส่งมอบในงวดงานที่ 2
							มีการเร่งติดตามการดำเนินงานในส่วนของการออกแบบและมีการจัดเตรียมรายละเอียดที่จำเป็นที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต

แบบรายงานผลบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ไตรมาส 2/2561

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิเคราะห์ความเสี่ยง		ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 2/2561		
หัวข้อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				ผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
	2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100	30 กันยายน 2561	คณะทำงานฯ	ความก้าวหน้าอยู่ที่ ร้อยละ 74 ต่ำกว่าแผน ร้อยละ 22 (ตามแผนงานอยู่ที่ร้อยละ 96)	เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการของทางผู้รับจ้างและแรงงานไม่เพียงพอ	คณะทำงานและคณะกรรมการตรวจรับขยายเร่งกำกับให้ผู้รับจ้างทำงานให้ได้ตามแผนงานที่ระบุไว้ในสัญญา หากไม่ทันตามกำหนดแล้วเสร็จจะดำเนินการปรับเงินตามข้อตกลงในสัญญา
3. การแข่งขันด้านวิจัยพัฒนาและบริการไม่สามารถยกระดับสู่นานาชาติได้	3.1 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวปัจจุบันไม่สามารถเดินเครื่องได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขอใบอนุญาตเดินเครื่องจาก ปส.	ได้ใบอนุญาตเดินเครื่อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	30 กันยายน 2561	ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์	ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ จาก ปส. เรียบร้อยแล้ว เลขที่ใบอนุญาต 1/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 (พิจารณาปิดความเสี่ยง)	ไม่มี	ดำเนินการตามเงื่อนไข 5 ข้อที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต 1) ให้กำลังการผลิตของเครื่องปฏิกรณ์ประมาณวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1,300 กิโลวัตต์ 2) ให้เดินเครื่องปฏิกรณ์ประมาณวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยอิงปฏิบัติตามค่าขีดจำกัดด้านความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ใน บทที่ 17 ของรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ประมาณวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 อย่างเคร่งครัด 3) ให้มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ดังนี้ (1) ฝึกซ้อมตามแผนป้องกันอัคคีภัย ปีละ 1 ครั้ง (2) ฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทุกปี โดยมีการฝึกซ้อมในระดับสูงสุด ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน หรืออย่างน้อยทุก 2 ปี 4) ให้ส่งแผนการเลือกดำเนินการภายในระยะเวลา 2 ปี 5) ให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ประมาณวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1
4. ผลการดำเนินงานด้านการแสวงหารายได้ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์	4.1 แผนการตลาดไม่มีความชัดเจนและไม่ครอบคลุมงานบริการ/งานวิจัย ทำให้กระทบกับเป้าหมายรายได้ของ สทน.	4.1.1 รายได้บรรลุเป้าหมาย (160 ล้านบาท) และการรายงานผลประจำเดือน	30 กันยายน 2561	กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	ประมาณ 70 ล้านบาท	ผลิตภัณฑ์ใหม่ มีกรวางตลาดล่าช้ากว่าแผน 1 เดือน ส่วนโคซานล่าช้าที่กระบวนการของลูกค้า เกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จ. จันทบุรี เพื่อสั่งซื้อจำนวนมาก รายได้รั้งจึงล่าช้ากว่าแผน	เร่งหารายได้จากส่วนอื่นมาทดแทน เช่น งานตรวจสอบสารรังสีในสินค้าส่งออก ที่มีมูลค่าสูงและไม่สามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานาน เป็นงานของศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ซึ่งสามารถตรวจรังสีและจัดการได้เฉพาะจุด ทำให้สินค้าส่วนใหญ่ที่ไม่มีสารรังสีสามารถส่งออกได้

แบบรายงานผลบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ไตรมาส 2/2561

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิเคราะห์ความเสี่ยง		ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 2/2561		
หัวข้อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				ผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
		4.1.2 มีการใช้ประโยชน์จากจำนวนช่องทาง การตลาดเพิ่มขึ้น	30 กันยายน 2561	กลุ่มพัฒนาธุรกิจ นิวเคลียร์/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. การจัดทำปรับปรุง Website หลัก และจัดทำ Mobile Application เพื่อรองรับการให้บริการของ บว. ศท. และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สทท. ได้ ครบถ้วนแล้ว 2. การใช้ระบบ LINE@ เพื่อเป็นจุดเข้าถึง บริการของ One Stop Service มี ผู้ใช้บริการ 96 ราย (น.ค.มี.ค)	การให้บริการ LINE@ ผู้ทำงานใน การบริการลูกค้าในช่องทางนี้ควรมี ความรู้วิถีการตอบสนองต่อลูกค้า หรือผู้ติดต่ออย่างเหมาะสม	มทศ. ได้กำหนดนโยบายเบื้องต้น ให้รับบริการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของ สทท. เท่านั้น แต่พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถ ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาการรอคำขอของลูกค้า
		4.1.3 จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าได้สำเร็จตาม แผน 100%	30 กันยายน 2561	กลุ่มพัฒนาธุรกิจ นิวเคลียร์/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการในระบบ ERP ในส่วนของโมดูล Customer Order สถานะความก้าวหน้าขณะนี้อยู่ที่ 29.79%	รายละเอียดตามข้อ 7. ผลการ ดำเนินงาน ERP	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)							
5. การดำเนินงานของสถาบัน ในด้านที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ เฉพาะทางไม่สามารถบรรลุ เป้าหมายได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	5.1 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและองค์ ความรู้เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับงานวิจัย พัฒนาและบริการเฉพาะด้าน ไม่เพียงพอ	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรใน สมรรถนะที่ขาดไป (Competency Based HRD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และระดับ ความสำเร็จของงาน (Succession plan) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	30 กันยายน 2561	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	อยู่ในขั้นตอนร่าง TOR การจัดทำ Competency ใหม่ คาดว่าจะจัดซื้อจัด จ้างแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561	มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจัดทำ Competency ควบคู่ไปกับการทำ Succession plan
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ	6.1 ระบบขัดข้องเนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่ เอื้ออำนวย หรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพ	ระบบเครือข่ายสารสนเทศมีความต่อเนื่องใน การให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5	30 กันยายน 2561	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.ดำเนินการได้ตามแผน ไม่มีเหตุการณ์ที่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ 2.การกำหนดวิธีการคำนวณ/ประเมินค่า SLA เริ่มการคำนวณหลังสิ้นสุดไตรมาส 2		ติดตั้งและกำหนดค่า sensor ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เพื่อนำผลมา ประกอบการคำนวณ
7. การติดตั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม กำหนดระยะเวลา (เฟส 2)	7.1 เกิดการไม่เข้ากันของระบบ ERP กับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560	ร้อยละการดำเนินงานสำเร็จตามแผนร้อยละ 100 (ในแต่ละไตรมาสตั้งแต่เริ่มวันที่ทำ)	30 มีนาคม 2561	คณะทำงาน	ได้มีการจัดอบรมการใช้งาน Module : Procurement & Inventory ในช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561	ความไม่เข้าใจของ user เกี่ยวกับโปรแกรม เนื่องจาก user ต้องมีการกรอกรายละเอียดที่มากกว่าเดิมและต้องวางแผนงานมาเป็น อย่างดีที่แผนงาน แผนงาน (ประเภทงบประมาณ/ประเภทค่า ใช้สอยโดยละเอียด)	การ Training ใน Module :: Procurement & Inventory ควรให้ฝ่าย พิเศษจัดสอนย่อยให้แก่ กลุ่ม/ศูนย์/ฝ่ายเพื่อลดความผิดพลาดในการกรอก ข้อมูลให้ได้ภายในเดือนเมษายน 2561

แบบรายงานผลบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ไตรมาส 2/2561

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิเคราะห์ความเสี่ยง		ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 2/2561		
หัวข้อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				ผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
	7.2 ไม่สามารถใช้งานได้จริง (Go live) ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละการดำเนินงานสำเร็จตามแผนร้อยละ 100	30 กันยายน 2561	คณะทำงานฯ	<p>1. โครงการพัฒนาระบบ ERP ระยะที่ 2 ดำเนินการได้ตามแผน สถานะความก้าวหน้าขณะนี้อยู่ที่ 29.79%</p> <p>2. การปรับโครงสร้างสถาบัน ส่งผลกระทบกับพัฒนาระบบ ERP ซึ่งคณะทำงาน ERP ได้ประชุมกำหนดการทำงานใหม่แล้ว</p> <p>3. การปรับโครงสร้างฝั่งบัญชีใหม่และตามที่ สตง. กำหนด ขณะนี้ทางฝ่ายการคลังได้วางแผนและดำเนินการไปบางส่วนแล้ว</p>		<p>1. ดำเนินการแก้ไขโครงสร้างใหม่ และจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณ 30 Man/Day พส. ได้รายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว และได้ดำเนินการขอเงินงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป ภายในเดือน มีค. นี้</p> <p>2. การปรับโครงสร้างฝั่งบัญชีใหม่ สทน. จะต้องทำการปรับเปลี่ยนกลุ่มบัญชีตามโครงสร้างฝั่งบัญชีที่ สตง. แจ้งมาและเมื่อปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถนำเข้าสู่ระบบ ERP ได้</p> <p>3. ดำเนินการให้ทันต่อการขึ้นระบบในเดือนกันยายน 2561</p>

แบบรายงานผลบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ไตรมาส 2/2561

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิเคราะห์ความเสี่ยง		ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 2/2561		
หัวข้อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				ผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)							
8. ความพร้อมของงบการเงินทุน สทน. มาฉบับสมบูรณ์ในแผนงานแต่ละปี	8.1 การไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลสืบเนื่องจากข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณางบประมาณรายจ่าย "องค์การมหาชนกลุ่มเทคโนโลยี เช่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ควรกำหนดระยะเวลาในการขอรับการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน และยุติการขอรับจัดสรรงบประมาณเมื่อมีรายได้เพียงพอ"	รายได้บรรลุเป้าหมายตามแผน (ตามตัวชี้วัด กพร.)	30 กันยายน 2561	กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	คาดการณ์ อยู่ที่ประมาณ 64 ล้านบาท จะต่ำกว่าเป้า 66.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 จากเป้าหมาย	ผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการวางตลาดล่าช้ากว่าแผน 1 เดือน ส่วนโคซานล่าช้าที่กระบวนการของลูกค้า เกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จ. จันทบุรี เพื่อสั่งซื้อจำนวนมาก รายได้รัฐจึงล่าช้ากว่าแผน	เร่งหารายได้จากส่วนอื่นทดแทน เช่น งานโครงการซ่อมภาคเอกชนที่จะจ้าง สทน. เข้าไปตรวจกากกัมมันตรังสี
		แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน ระยะ 5 ปี แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	15 พฤศจิกายน 2561	ฝ่ายนโยบายและแผน	น. ดำเนินการส่งเรื่องเพื่อติดตามผลไตรมาส 2 เรียบร้อยแล้ว แต่มีหัวข้อที่ไม่เป็นไปตามแผนคือ วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย, รายได้, การพัฒนาเว็บไซต์		
9. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	9.1 การถูกตัดงบประมาณเนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่รัฐบาลกำหนด	30 กันยายน 2561	คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	1. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 52.29 แบ่งออกเป็น (1) งบดำเนินงานอยู่ที่ ร้อยละ 57.92 เป็นไปตามแผน (2) งบลงทุน อยู่ที่ร้อยละ 37.25 ต่ำกว่าแผน เนื่องจากโครงการโซโกลโทรอน และโครงการเครื่องเร่งอนุภาค ยังไม่มีการเบิกใช้งบประมาณ 2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการผูกพันสัญญาลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ได้ร้อยละ 95 จากแผน ร้อยละ 100 และตามเกณฑ์สำนักงบประมาณคาดว่าจะไม่ถูกยึดงบประมาณคืน เนื่องจากรายที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญาอยู่ในขั้นตอนระบบ E-bidding และการพิจารณาผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการพัสดุ		

แบบรายงานผลบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ไตรมาส 2/2561

สถาบันเทคโนโลยีชีวเคสียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิเคราะห์ความเสี่ยง		ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 2/2561		
หัวข้อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				ผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ (Compliance Risk)							
10. ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560	10.1 ดำเนินการผิดพลาดกระบวนการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อำนาจในการอนุมัติ ขั้นตอนการดำเนินการในระบบโปรแกรม e-GP	เอกสารที่จำเป็นในการดำเนินงาน มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามระยะเวลาที่กำหนด	30-Sep-61	ฝ่ายพัสดุ	1. มีคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ครอบคลุม ตามที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดแล้ว 2. ขั้นตอนการดำเนินการในระบบโปรแกรม e-GP มีคู่มือปฏิบัติงานที่ออกโดยกรมบัญชีกลางซึ่งได้เผยแพร่ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางแล้ว	ฝ่ายพัสดุยังไม่ได้รับปรุงเอกสารคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นเอกสาร ISO ของฝ่ายพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เนื่องจากในไตรมาส 1-2 ต้องเร่งรัดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเร่งลงทุนให้แล้วเสร็จก่อน	ฝ่ายพัสดุปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคู่มือที่กรมบัญชีกลางจัดทำไว้ และจะดำเนินการจัดทำเอกสารคู่มือ ISO ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. และ ระเบียบ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2561
	10.2 ขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานใน พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวนมากหลายฉบับ	ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจที่ชัดเจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	31 มีนาคม 2561	ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ครบทุกคนแล้ว ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นจ้างเหมาได้รับการอบรมจากกรมบัญชีกลางบางส่วนตามจำนวนที่สามารถลงเข้าอบรมได้		หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และเจ้าหน้าที่และผู้ผ่านอบรมแล้ว ได้มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย และศึกษาจาก พ.ร.บ. และระเบียบ รวมถึงคู่มือต่าง ๆ ที่กรมบัญชีกลางจัดทำเพื่อทำความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน